



NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

Nagykovácsi 2 tanterem építése, étterem + melegítőkonyha építése

A teljes beruházás összköltsége (Együttműködési Megállapodásban rögzített): bruttó
67.542.712,- Ft

Tervezés és kivitelezés költsége: bruttó 59.722.286,- Ft
Mobiliák költsége: bruttó 7.820.426,- Ft

	Tervezés és kivitelezés	Nemzeti Sportközpontok	Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata	Összesen	Mega Logistic árajánlat
1.	Nettó	32.611.250,- Ft	10.870.416,- Ft	43.481.666,- Ft	53.525.000,- Ft
2.	3 % tartalékkeret nettó	978.337,- Ft	326.113,- Ft	1.304.450,- Ft	1.605.750,- Ft
3.	3 % tartalékkerettel növelt nettó (1.+ 2. sor)	33.589.587,- Ft	11.196.529,- Ft	44.786.116,- Ft	55.130.750,- Ft
4.	27 % Áfa	9.069.188,- Ft	3.023.063,- Ft	12.092.251,- Ft	14.885.303,- Ft
5.	3 % tartalékkerettel növelt bruttó (3.+ 4. sor)	42.658.775,- Ft	14.219.592,- Ft	56.878.367,- Ft	70.016.053,- Ft

6.	5 % projektköltség nettó	1.679.480,- Ft	559.826,- Ft	2.239.306,- Ft	2.756.538,- Ft
7.	5 % projektköltséggel növelt nettó (3. + 6. sor)	35.269.067,- Ft	11.756.355,- Ft	47.025.422,- Ft	57.887.288,- Ft
8.	27 % ÁFA	9.522.648,- Ft	3.174.216,- Ft	12.696.864,- Ft	15.629.568,- Ft
9.	Mindösszesen Bruttó (7. + 8. sor)	44.791.715,- Ft	14.930.571,- Ft	59.722.286,- Ft	73.516.856,- Ft

*Jelen táblázat a mobiliák költségét nem tartalmazza.

	Mobiliák költsége	Nemzeti Sportközpontok	Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata	Összesen
1.	Nettó	4.618.385,- Ft	1.539.431,- Ft	6.157.816,- Ft
2.	Bruttó	5.865.349,- Ft	1.955.077,- Ft	7.820.426,- Ft



NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

A költségbecslés alapján a beruházás összköltségéhez az Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás összege: bruttó 16.885.648,- Ft

A projekt megvalósításához hiányzó összeg, a legkedvezőbb árajánlat alapján (Mega Logistic Zrt.): **bruttó 13. 794. 570,- Ft**.

Fentiek alapján amennyiben az Önkormányzat biztosítja a fedezet megemelését (13.794.570,- Ft), úgy az NSK a közbeszerzési eljárást azonnal lezárja és megküldi a lezáró iratokat a Miniszterelnökség részére, jóváhagyásra. A jóváhagyást követően, a szerződéskötési moratórium (10 nap) elteltével a lekedvezőbb ajánlatot tevő céggel a vállalozási szerződés aláírható. A fentiekben leírt projektütemezéssel biztosítható a kivitelezési munkáknak a befejezése, az Önkormányzat által is támogatott határidőre.