

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 13/2019.**

**Tárgy:** Döntés a Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáihoz szükséges összeg biztosításáról

**Előterjesztő neve:** Kiszelné Mohos Katalin polgármester

**Előadó neve:** Fülöpp Miklós osztályvezető

**Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése**

**Vezetői ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**előadó osztályvezetője**

**Pénzügyi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**pénzügyi osztályvezető**

**Törvényességi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**Nagykovácsi, 2019. február 8.**

**jegyző**

***Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.***

**Nagykovácsi, 2018. február 8.**

**polgármester**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vis maior támogatásban részesült Ebr 42 345 313 azonosítószámon, amelynek tárgya többek között a Nagyszénás utca útburkolatának helyreállítása. A pályázat elszámolásának módosított határideje 2019. június 29.

A csatornarekonstrukciónak az útfelújítást megelőzően kell megtörténnie.

A csatornarekonstrukciós munkákat az ismert körülmények miatt a DMRV Zrt. a mai napig nem végezte el. A tavalyi év során kapacitáshiány miatt nem találtunk reális áron kivitelezőt.

Ahhoz, hogy a pályázat végső, módosított elszámolási határidejét Önkormányzatunk be tudja tartani, a vis maior kivitelezési munkáit tavasszal meg kell kezdeni, ami előtt a műszakilag legindokoltabb csatorna rekonstrukciót el kell végezni.

Az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: R.) az adott munkára bruttó 6.350.000.- Ft (nettó 5 millió forint) szerepel, a kivitelezés tervezett ütemezése miatt. Az új beszerzési eljárás eredményeként azonban lehetőség van egy ütemben, rövid határidővel, a korábbi ajánlatoknál lényegesen olcsóbban megvalósítani a kivitelezést.

Pályázati eljárást folytattunk le 2019. április 01-i véghatáridőre történő kivitelezésre a Nagyszénás utca legkritikusabb, 1-15. szám közötti szakaszára, a Bánya utca és az A4 jelű akna között elvégzendő szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáira.

A csatolt bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlatot az Imera Kft. adta, nettó 7.600.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.652.000.- Ft összegben. Kivitelező – egyéb induló munkái miatt – felajánlotta, hogy az Önkormányzatnak kedvezően, az időjárási viszonyoktól függően még februárban elvégzi a kivitelezést.

A R. 2. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület egyedi döntésekkel eltérhet az átmeneti szabályoktól. Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy biztosítsa a munkához szükséges további bruttó 3.052.000.- Ft-ot, azaz összesen bruttó 9.652.000.- Ft-ot.

**Döntési lehetőség:** A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghoznia a döntését.

Nagykovácsi, 2019. február 8.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

Melléklet: Bontási jegyzőkönyv

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy: Döntés a Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáihoz szükséges összeg biztosításáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagyszénás utcai csatornarekonstrukciós munkához szükséges további bruttó 3.052.000.- Ft-ot, azaz összesen bruttó 9.652.000.- Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosít.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester