

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. MÁJUS 22-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2025. (V. 22.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a „Nagykovácsi belterületi gyűjtőút fejlesztése Zsíroshegyalja településrész feltárása céljából – Vértes utca” tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként, a KOEL Bau Kft-vel a „Nagykovácsi belterületi gyűjtőút fejlesztése Zsíroshegyalja településrész feltárása céljából – Vértes utca” kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződést módosítja, és az ellenszolgáltatás összegét 16.748.400 Ft + Áfa összeggel megnöveli, illetve a kivitelezés teljesítésének véghatáridejét 51 nappal meghosszabbítja.

Az ellenszolgáltatás megnövelt összege a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül a „TOP_Plusz-1.2.3.-21 – Belterületi utak fejlesztése” tárgyban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal megkötött és 2024. március 6-án hatályba lépett támogatási szerződésben rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a Polgármester és a Jegyzőt a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Grégerné Papp Ildikó
jegyző