

2. számú melléklet a DMRV Zrt és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata között 2017. november..... -n létrejött megállapodáshoz

	Beruházás megnevezése	Tervezett nettó költség	Megvalósítás várható időtartama	
		(eFt)	Kezdés	Befejezés

Vízellátás

1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 500	2018.01.01	2018.12.31
2	Nagykovácsi, tűzcsapok cseréje	2 500	2018.01.01	2018.12.31
3	Önkormányzati útépités: Nagykovácsi, Rákóczi utca bekötővezeték csere	3 000	2018.01.01	2018.03.31
4	Nagykovácsi, Amúr utcai medencék vezeték csere és szellőzés átalakítása	2 000	2018.01.01	2018.12.31
5	Nagykovácsi, Kolozsvár tér patak feletti átvezetés cseréje	1 000	2018.01.01	2018.12.31
6	Új bekötés építése	3 105	2018.01.01	2018.12.31
7	Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 2/a tűzcsap beépítés	450	2018.01.01	2018.12.31
8	Nagykovácsi, Szent Sebestyén Kápolna közelében tűzcsap beépítése	1 000	2018.01.01	2018.12.31
9	Nagykovácsi, Rákóczi - Erdőalja utca vezeték összekötése	4 000	2018.01.01	2018.12.31

Szennyvíz elvezetés

1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	5 100	2018.01.01	2018.12.31
2	Önkormányzati útépités: Nagykovácsi, Rákóczi utca vezeték rekonstrukció	34 000	2018.01.01	2018.03.31
3	Nagykovácsi, Nagyszénás utca rekonstrukció	20 000	2018.01.01	2018.03.31
4	Új bekötések építése	735	2018.01.01	2018.12.31
5	Rákóczi utca szennyvízcsatorna gerinc meghosszabbítás (Rákóczi végétől - Erdőalja utcáig)	9 000	2018.01.01	2018.12.31