

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
2020. évi közbeszerzési terve**

**1. sz. módosítás**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Építési beruházás</b>						
Kerékpárút létesítése Nagykovácsi és Budapest - Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával	45233162-2	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 115. § szerinti eljárás	I. negyedév	4 hónap	nem
Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban	45000000-7	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 115. § szerinti eljárás	I. negyedév	10 hónap	nem
Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban	45000000-7	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 115. § szerinti eljárás	II. negyedév	10 hónap	nem
Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépitési létesítményeinek építése, karbantartása	45233200-1 45233228-3	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 115. § szerinti eljárás	II. negyedév	24 hónap	nem
Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények Nagykovácsi területén	45000000-7	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 115. § szerinti eljárás	II. negyedév	24 hónap	nem

<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Hó- és síkosság-mentesítés	90620000-9 90630000-2	Kbt. Második Rész	Kbt. 81. § szerinti eljárás	II. negyedév	24 hónap	nem
Étkezdei szolgáltatás beszerzése	55510000-8	Kbt. Második Rész	Kbt. 81. § szerinti eljárás	II. negyedév	36 hónap	nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
-	-	-	-	-	-	-

Nagykovácsi, 2020. év május hónap

Papp István  
jegyző