

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi Vízellátó Rendszer 12-09991-1-001-00-13					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezds	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Új bekötés építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	6 800	Külső forrás	2021.01.01	2021.12.31	X		
2	Automatikus kapcsolású áramfejlesztők telepítése a szivattyúkkal ellátott területek biztonságos / állandó vízellátása érdekében	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
I. Ütem (2021.) külső forrás összesen:				21 800						
2	Új bekötés építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	27 200	Külső forrás	2022.01.01	2025.12.31		X	
3	Nagykovácsi, Vértes utca vezeték építés	Engedélyköteles	Nagykovácsi	28 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
4	Nagykovácsi, magasponi 200-500 m3-es víztározó medence tervezése, a Barack utca feletti önkormányzati tulajdonú ingatlanon	Engedélyköteles	Nagykovácsi	5 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
5	Nagykovácsi, magasponi 200-500 m3-es víztározó medence létesítése, a Barack utca feletti önkormányzati tulajdonú ingatlanon	Engedélyköteles	Nagykovácsi	100 000	Bérleti díj	2024.01.01	2025.12.31		X	
6	Nagykovácsi, Lombos utca vezeték építés	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
II. Ütem (2022-2025.) külső forrás összesen:				27 200						
II. Ütem (2022-2025.) bérleti díj összesen:				148 000						
7	Új bekötés építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	68 000	Külső forrás	2026.01.01	2035.12.31			X
8	Közkifolyó mérősítése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	4 500	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
9	Távfelügyelet kialakítása, FER-be integrálása	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
III. Ütem (2026-2035.) külső forrás összesen:				68 000						
III. Ütem (2026-2035) bérleti díj összesen:				19 500						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	21 800	21 800
II. ütem	175 200	175 200
III. ütem	87 500	87 500

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság								
Víziközmű-rendszer kódja: **		Nagykovácsi Vízellátó Rendszer 12-09991-1-001-00-13								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	5 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
2	Nagykovácsi, Kossuth L. u-i DN300-as vezeték rekonstrukció (Ady E. utca - Antónia utca)	Engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
3	Erdő utcai vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	5 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
4	Száva utcai vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	3 500	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
I. Ütem (2021.) összesen:				33 500						
5	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2022.01.01	2025.12.31		X	
6	Ördögárok utcai vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	6 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
7	Kossuth L. u. (Petőfi u. - Rozmaring u.) vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	12 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
8	Kolozsvár utcai patak feletti átvezetés cseréje	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	1 500	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
9	Park utca vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
10	Lombos u. (Nagyszénás u. - Kossuth L. u.) vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	8 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
11	Diófa utcai patak feletti átvezetés cseréje	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	1 500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
12	Nagykovácsi, Kossuth L. u. 5. - Remeteszőlősig vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	40 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
13	Táncsics u. vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	10 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
14	Nagykovácsi, Dózs György utca (Kolozsvár-Séta utca között) vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 500	Bérleti díj	2025.01.01	2025.12.31		X	
II. Ütem (2022-2025.) összesen:				129 500						
15	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	50 000	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
16	Nagykovácsi, Kálvária medence rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	31 000	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
17	Budapest - Amúr utca - Remeteszőlős, D300 - as vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	70 000	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
III. Ütem (2026-2035.) összesen:				151 000						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	33 500	33 500
II. ütem	129 500	129 500
III. ütem	151 000	151 000

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi Szennyvízrendszer 22-09991-1-001-00-11					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	900	Külső forrás	2021.01.01	2021.12.31	X		
	I. Ütem (2021.) külső forrás összesen:			900						
2	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	3 600	Külső forrás	2022.01.01	2025.12.31		X	
3	Nagykovácsi, Kossuth utca 2. előtt kőfogó akna létesítése	Engedélyköteles	Nagykovácsi	6 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
4	Lombos utca hiányzó részek csatornázása I. ütem	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
5	Sebestyéndombi zsilipakna automatizálása	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	30 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
6	Lombos utca hiányzó részek csatornázása II. ütem	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2025.01.01	2025.12.31		X	
	II. Ütem (2022-2025.) külső forrás összesen:			3 600						
	II. Ütem (2022-2025.) bérleti díj összesen:			66 000						
7	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	9 000	Külső forrás	2026.01.01	2035.12.31			X
	III. Ütem (2026-2035.) külső forrás összesen:			9 000						
	III. Ütem (2026-2035) bérleti díj összesen:			0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	900	900
II. ütem	69 600	69 600
III. ütem	9 000	9 000

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-rendszer kódja: **	Nagykovácsi Szennyvízrendszer 22-09991-1-001-00-11

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	5 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
2	Nagykovácsi, Kossuth L. u-i bekötő vezetékek rekonstrukció (Adj E. utca - Antónia utca)	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
3	Erdő utcai csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
4	Száva utcai csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31	X		
	I. Ütem (2021.) összesen:			60 000						
5	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2021.01.01	2024.12.31		X	
6	Nagykovácsi, Sebestyén-domb szennyvíz csatorna rekonstrukció I. ütem	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	25 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
7	Ördögárok utca csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
8	Kossuth L. u. (Petőfi u. - Rozmaring u.) csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
9	Park u. csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	20 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
10	Nagykovácsi, Sebestyén-domb szennyvíz csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	25 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
11	Nagykovácsi - Remeteszőlős, Ø300mm-es gerincvezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	35 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
12	Lombos u. (Nagyszénás u. - Kossuth I. u.) vezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	25 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
13	Táncsics u. csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	25 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
14	Nagykovácsi, Séta utcai átemelő, irányítástechnikai rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	3 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
15	Arany János utca csatorna rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2025.01.01	2025.12.31		X	
	II. Ütem (2022-2025.) összesen:			233 000						
16	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Nagykovácsi	50 000	Bérleti díj	2026.01.01	2035.12.31			X
	III. Ütem (2026-2035.) összesen:			50 000						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	60 000	60 000
II. ütem	233 000	233 000
III. ütem	50 000	50 000