

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 14/2021.

Tárgy: Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2021. február 12.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2021. február 12.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 azonosítószámú kérelem alapján az adható legmagasabb, 300.000.000,- forint összegű támogatásban részesült. A projekt célja a felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi belterületén, az alábbi településrészekon:

- Erdő utca, (hrsz. 841, 735), a Kolozsvár tér és Séta utca / Park utca kereszteződés között, az Ördög-árokba (hrsz. 918) való bevezetéssel;
- Kossuth Lajos utca (hrsz. 306/3), az Ady Endre utca és a Tisza István tér között;
- ehhez kapcsolódóan a Száva utca (hrsz. 382) meglévő, zárt csapadékvíz csatornájának, valamint a főutat keresztező két átvezetésnek a rekonstrukciója, továbbá az Ady Endre utcai (hrsz:4352/1) árok becsatlakozása.

A projekt összköltsége 321.997.324,- forint, ennek 96,43%-át, 310.503.824,- forintot a főtevékenység (építés) költségei fedték le. E költségek meghatározása tervezői költségbeclés, valamint 3 piaci szereplőtől bekért indikatív ajánlat alapján történt 2018-ban.

Az Önkormányzat egyéb építési beruházásai kapcsán eredménytelen közbeszerzési eljárásokat folytatott le. Az eredménytelenség oka az építés területén tapasztalható jelentős áremelkedés volt. Mivel a piaci ár meghatározása a pályázat benyújtásakor, 2018-ban történt, Önkormányzatunk felkérte a tervezőt a költségek aktualizálására. A Pénzügyminisztérium lehetőséget biztosít arra, hogy az építési költségek emelkedése vagy a műszaki tartalom bővülése miatt többletforrást igényeljünk azzal a feltétellel, hogy a

- projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át (ez jelen esetben 90.000.000,- forint), és
- a többlet költségvetési támogatási igény nem éri el az eredeti támogatási összeg 15%-át (ez jelen esetben 45.000.000,- forint).

A fentiek értelmében a projekt összköltsége nem haladhatja meg a 411.997.324,- forintot, és a támogatás összege nem haladhatja meg a 345.000.000,- forintot.

A frissített tervezői költségbeclés alapján a kivitelezés összköltsége 358.887.395,- forint. A többletköltség összege 48.383.571,- forint, amelyből 45.000.000,- forint az igényelhető többlettámogatás, a fennmaradó 3.383.571,- forintot pedig az Önkormányzatnak önrészként kell biztosítania.

A projekt költségei a többletforrás beszámításával az alábbiak szerint módosulnak:

- összköltség: 370.380.895,- forint, ebből
- támogatás: 345.000.000,- forint,
- önerő: 25.380.895,- forint.

A többlettámogatáshoz tartozó pályázati önrész összegét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés terhére tudja biztosítani.

Nagykovácsi, 2021. február 12.

Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva azt a döntést hozom, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a „**Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén**” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan 45.000.000,- forint többletforrást igényel a Pénzügyminisztériumtól, és az ehhez szükséges 3.383.571,- forint összegű önrészt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző