

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 92/2021.

Tárgy: Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekt többletforrás-igénylési kérelmében szereplő önrész összegének növeléséről

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 azonosítószámú kérelem alapján az adható legmagasabb, 300.000.000,- forint összegű támogatásban részesült. A projekt célja a felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi belterületén, az alábbi településrészeken:

- Erdő utca, (hrsz. 841, 735), a Kolozsvár tér és Séta utca / Park utca kereszteződés között, az Ördög-árokba (hrsz. 918) való bevezetéssel;
- Kossuth Lajos utca (hrsz. 306/3), az Ady Endre utca és a Tisza István tér között;
- ehhez kapcsolódóan a Száva utca (hrsz. 382) meglévő, zárt csapadékvíz csatornájának, valamint a főutat keresztező két átvezetésnek a rekonstrukciója, továbbá az Ady Endre utcai (hrsz:4352/1) árok becsatlakozása.

Az Önkormányzat egyéb építési beruházásai kapcsán eredménytelen közbeszerzési eljárásokat folytatott le. Az eredménytelenség oka az építés területén tapasztalható jelentős áremelkedés volt. Mivel a piaci ár meghatározása a pályázat benyújtásakor, 2018-ban történt, Önkormányzatunk felkérte a tervezőt a költségek aktualizálására.

A frissített tervezői költségbecslés alapján az önkormányzat 45.000.000,- forint többlettámogatást igényelt, 3.383.571,- forint önrész biztosításával. A kérelem benyújtásáról a Képviselő-testület a 13/2021. (02.18.) határozatában döntött.

A Támogató jelezte, hogy szükséges az önrész összegének kis mértékű növelése annak érdekében, hogy a kérelem elbírálásához további dokumentumok benyújtását mellőzni lehessen. Az önrész összegét ezért az Önkormányzat 10.000,- forinttal megnöveli, így az önrész 3.393.571,- forint lesz, az igényelt támogatás összege pedig 44.990.000,- forint.

A projekt költségei a többletforrás beszámításával, a módosítást követően az alábbiak:

- összköltség: 370.380.895,- forint, ebből
- támogatás: 344.990.000,- forint,
- önerő: 25.390.895,- forint.

A további, 10.000,- forint összegű önrészt az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés terhére tudja biztosítani.

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.


Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekt többletforrás-igénylési kérelmében szereplő önrész összegének növeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan benyújtott többlettámogatási kérelemben szereplő önrész összegét 10.000,- forinttal növeli, és az összeget a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

