

2023. évi Közbeszerzési Terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés				
Gázenergia beszerzése	Kbt. Második Része	közösségi nyílt	III-IV. negyedév	1 év
Villamosenergia beszerzés	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	II. negyedév	1 év
II. Építési beruházás				
Felszíni vízelvezetés a Zsíroshegyalján (TOP Plusz)	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	II. negyedév	14 hónap
Épületenergetikai fejlesztések Nagykovácsiban (TOP Plusz)	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	II. negyedév	14 hónap
Gyermekorvosi rendelő építése (TOP Plusz)	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	III. negyedév	14 hónap
Belterületi utak fejlesztése- Vértés utca (TOP Plusz)	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	III. negyedév	14 hónap
III. Szolgáltatás-megrendelés				
Hó- és síkosságmentesítési szolgáltatás Nagykovácsiban	Kbt. Harmadik Része	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás	III. negyedév	12 hónap