

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁRCIUS 21-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2024. (III. 21.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a “Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész- Nagykovácsi “C” vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem” tárgyban kötött vállalozási szerződés módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a Strabag Építő Kft-vel, a “Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi “C” vízgyűjtő terület – csapadékvízvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem kivitelezési munkáira megkötött vállalozási szerződést módosítja, és az ellenszolgáltatás összegét 10.281.070 Ft + Áfa összeggel megnöveli, illetve a kivitelezés teljesítésének véghatáridejét 2024. május 31. napjában jelöli meg.

Az ellenszolgáltatás megnövelt összegét a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Grégerné Papp Ildikó
jegyző