

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. SZEPTEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT
RENDES NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2024. (IX. 19.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a „TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek korszerűsítése” tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról és az előre nem látható munkák fedezetének biztosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként az E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel az “Önkormányzati épületek korszerűsítése” tárgyban megkötött vállalkozási szerződést módosítja, és az ellenszolgáltatás összegét 11.023.622,-Ft + Áfa összeggel megnöveli.

Az ellenszolgáltatás megnövelt összegét a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Grégerné Papp Ildikó
jegyző