

Gördülő fejlesztési terv a 2027-2037. időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi Vízellátó Rendszer 12-09991-1-001-00-13					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Új bekötés építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	7 854	Külső forrás	2027.01.01	2027.12.31	X		
2	Új DN300-as vezeték tervezése Remeteszőlős-Kálváriadomb között. Belterületi új nyomvonal.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	11 550	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
3	Gyűrűszár beépítése az Amúr utca tarozónál.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	5 775	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
4	Nagykovácsi, magasponti 200-500 m3-es víztározó medence (Barack utca feletti önkormányzati tulajdonú ingatlanon), valamint a Kálvária víztározó közötti összekötő vezeték tervezése.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	17 325	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
5	Karsztkút létesítése kapcsán a 0119 hrsz-ú ingatlanon gépház, elektromos ellátás, valamint nagykovácsi vízellátó rendszerére történő kapcsolás tervezése.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	23 100	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
6	Karsztkút létesítése a 0119 hrsz-ú ingatlanon és a nagykovácsi vízellátó rendszerre történő kapcsolása.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	255 000	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
7	Automatikus kapcsolású áramfejlesztők telepítése a szivattyúkkal ellátott területek biztonságos / állandó vízellátása érdekében.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	17 325	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
8	Budapest - Amúr utca - Remeteszőlős, D300 - as vezeték építésének tervezése	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 000	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
	I. Ütem (2027.) külső forrás összesen:			7 854						
	I. Ütem (2027.) bérleti díj összesen:			345 075						
9	Új bekötés építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	31 416	Külső forrás	2028.01.01	2031.12.31		X	
10	Szivattyúgépház kapacitás bővítése az Amúr utcai vízműtelepen (gépház gépészeti átalakítása, energiaellátása, irányítástechnikával,	Engedélyköteles	Nagykovácsi	69 300	Bérleti díj	2028.01.01	2031.12.31		X	
11	Kolozsvár téri (Erdő utcai híd mellett) patak feletti vezeték-, és a Kolozsvár utcai (Diófa utca kereszteződésnél) patak feletti vezeték kiváltásának tervezése patak alatti csőre.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	5 775	Bérleti díj	2028.01.01	2031.12.31		X	
12	Kolozsvár téri (Erdő utcai híd mellett) patak feletti vezeték kiváltása patak alatti csőre.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 015	Bérleti díj	2029.01.01	2029.12.31		X	
13	Új DN300-as vezeték létesítése Remeteszőlős-Kálváriadomb között. Belterületi új nyomvonal;	Engedélyköteles	Nagykovácsi	173 250	Bérleti díj	2029.01.01	2030.12.31		X	
14	Új D300_as vezeték létesítése Budapest - Amúr utca - Remeteszőlős között	Engedélyköteles	Nagykovácsi	433 026	Bérleti díj	2029.01.01	2030.12.31		X	

15	Nagykovácsi, magasponti 200-500 m3-es víztározó medence (Barack utca feletti önkormányzati tulajdonú ingatlanon), valamint a Kálvária víztározó közötti összekötő vezeték létesítése.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	803 000	Bérleti díj	2030.01.01	2031.12.31		X	
16	Kolozsvár utcai (Diófa utca kereszteződésnél) patak feletti vezeték kiváltása patak alatti csőre.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	15 015	Bérleti díj	2031.01.01	2031.12.31		X	
	II. Ütem (2028-2031.) külső forrás összesen:			31 416						
	II. Ütem (2028-2031.) bérleti díj összesen:			1 081 355						
17	Új bekötés építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	78 540	Külső forrás	2032.01.01	2037.12.31			X
18	Közkifolyó mérősítése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	5 198	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
19	Távfelügyelet kialakítása, FER-be integrálása.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	17 325	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
	III. Ütem (2032-2037.) külső forrás összesen:			78 540						
	III. Ütem (2032-2037.) bérleti díj összesen:			22 523						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	352 929	352 929
II. ütem	1 112 771	1 112 771
III. ütem	101 063	101 063

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK /2026. (. .) HATÁROZATÁVAL ELFOGADÁSRA
KERÜLT.

Gördülő fejlesztési terv a 2027-2037. időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi <u>Vízellátó</u> Rendszer 12-09991-1-001-00-13					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	5 775	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
	I. Ütem (2027.) összesen:			5 775						
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	23 100	Bérleti díj	2028.01.01	2031.12.31		X	
3	Ördögárok utcai vezetékek rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	6 930	Bérleti díj	2028.01.01	2028.12.31		X	
	II. Ütem (2028-2031.) összesen:			30 030						
4	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	57 750	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
5	Nagykovácsi, Kálvária medence rekonstrukció (leürítésének elvezetése, szellőzés átalakítása, vezetékek csere).	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	39 105	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
6	Nagykovácsi, Kossuth Lajos utcai vezetékek rekonstrukció (Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszon).	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	26 565	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
	III. Ütem (2032-2037.) összesen:			123 420						

	Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	5 775	5 775
II. ütem	30 030	30 030
III. ütem	123 420	123 420

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2026. (. .) HATÁROZATÁVAL ELFOGADÁSRA KERÜLT.

Gördülő fejlesztési terv a 2027-2037. időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi <u>Szennyvízrendszer</u> 22-09991-1-001-00-11					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Új bekötések építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	1 045	Külső forrás	2027.01.01	2027.12.31	X		
2	NK2 jelű szennyvízátelő összekötése a Bp. Nagykovácsi út és Hűvösvölgyi út kereszteződésénél lévő FCSM mérőponttal - Tervezés	Engedélyköteles	Nagykovácsi	12 000	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
	I. Ütem (2027.) külső forrás összesen:			1 045						
	I. Ütem (2027.) bérleti díj összesen:			12 000						
3	Új bekötések építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	4 158	Külső forrás	2028.01.01	2031.12.31		X	
4	Remeteszőlős, ÚJ Rácski telepi szennyvízátelő építése és összekötése az NK2 jelű szennyvízátelővel - Kivitelezés	Engedélyköteles	Nagykovácsi	160 000	Bérleti díj	2028.01.01	2028.12.31		X	
5	Nagykovácsi, Kossuth utca 2. előtt kőfogó akna létesítése.	Engedélyköteles	Nagykovácsi	6 930	Bérleti díj	2029.01.01	2029.12.31		X	
6	Lombos utca hiányzó részek csatornázása II. ütem	Engedélyköteles	Nagykovácsi	28 875	Bérleti díj	2030.01.01	2031.12.31		X	
	II. Ütem (2028-2031.) forrás összesen:			4 158						
	II. Ütem (2028-2031.) bérleti díj összesen:			195 805						
7	Új bekötések építése.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	10 365	Külső forrás	2032.01.01	2037.12.31			X
8	NK2 jelű szennyvízátelő összekötése a Bp. Nagykovácsi út és Hűvösvölgyi út kereszteződésénél lévő FCSM mérőponttal - Kivitelezés	Engedélyköteles	Nagykovácsi	854 000	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
	III. Ütem (2032-2037.) külső forrás összesen:			10 365						
	III. Ütem (2032-2037.) bérleti díj összesen:			854 000						

	Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	13 045	13 045
II. ütem	199 963	199 963
III. ütem	864 365	864 365

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2026. (. .) HATÁROZATÁVAL ELFOGADÁSRA KERÜLT.

Gördülő fejlesztési terv a 2027-2037. időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nagykovácsi <u>Szennyvízrendszer</u> 22-09991-1-001-00-11					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	5 775	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
2	Nagyszénás utcai (Puskin u. - Kazal u.) vezeték rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	111 366	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
3	Park utcai vezeték rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	90 688	Bérleti díj	2027.01.01	2027.12.31	X		
	I. Ütem (2027.) összesen:			207 829						
4	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	23 100	Bérleti díj	2028.01.01	2031.12.31		X	
5	Kolozsvár utcai (Diófa utca - Kolozsvár utca 2. szám között) vezeték rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	150 700	Bérleti díj	2028.01.01	2028.12.31		X	
6	Nagykovácsi, Sebestyén-domb szennyvíz csatorna rekonstrukció II. ütem.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	28 875	Bérleti díj	2028.01.01	2028.12.31		X	
7	Ördögárok utca csatorna rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	40 425	Bérleti díj	2029.01.01	2029.12.31		X	
8	Nagykovácsi, Séta utcai átemelő, irányítástechnikai rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	3 465	Bérleti díj	2030.01.01	2030.12.31		X	
9	Arany János utca (Hanga utca - Zsíroshegyi út közötti szakaszon) csatorna rekonstrukció.	Nem engedélyköteles	Nagykovácsi	17 325	Bérleti díj	2031.01.01	2031.12.31		X	
	II. Ütem (2028-2031.) összesen:			263 890						
10	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.	Eseti	Nagykovácsi	57 750	Bérleti díj	2032.01.01	2037.12.31			X
	III. Ütem (2032-2037.) összesen:			57 750						

	Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	207 829	207 829
II. ütem	263 890	263 890
III. ütem	57 750	57 750

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2026. (. .) HATÁROZATÁVAL ELFOGADÁSRA KERÜLT.